طراحی نهایی و جامع ماژول مانیتورینگ گزارشات پروژه

این پلتفرم بر اساس سه اصل کلیدی ساخته شده است: 
یکپارچگی داده ، تحلیل چندبعدی و قابلیت کشف ریشه‌ای مشکلات (Root Cause Analysis).

۱. داشبورد اصلی :  نمای استراتژیک ۳۶۰ درجه  (Strategic Overview) 
بر اساس وابستگی پروژه در ابتدای صفحه مشخصات کلی پروژه درج شود
یک دکمه جهت مشاهده گزارشات مربوط به آن پروژه باشد
یک نشان دهنده درصد پیشرفت واقعی باشد 
فیلترها : پروژه ، تاریخ 
(بصورت پیش فرض تاریخ بر اساس 30 روز گذشته باشد )
هدف : ارزیابی سلامت کلی پورتفولیوی پروژه‌ها و شناسایی فوری نقاط بحرانی نیازمند توجه مدیرعامل.
	ردیف
	ویجت (Widget)
	هدف و تشریح
	نوع نمودار / نمایش

	1
	نقشه پورتفولیوی پروژه‌ها
	نمایش جغرافیایی تمام پروژه‌ها روی نقشه. هر پروژه با یک نقطه رنگی نمایش داده می‌شود. کلیک روی هر نقطه، کل داشبورد را بر اساس آن پروژه فیلتر می‌کند.
	نقشه تعاملی  (Interactive Map)

	2
	ثبت گزارشات پروژه
	نمودار نشان دهنده تعداد گزارشات ثبت شده در پروژه و آلارم هشدار عدم ثبت گزارشات روزانه بر روی نمودار
	نموداری خطی به همراه شمارنده 

	3
	تقویم وضعیت و دلایل توقف
	تقویم ماهانه که وضعیت هر روز (فعال/نیمه‌فعال/تعطیل) را با رنگ نشان می‌دهد و وضعیت آب و هوا و حداقل حداکثر دما و شرعت وزش باد را در آن تاریخ نشان میدهد . با کلیک روی روز غیر فعال یا نیمه فعال ، پنجره‌ای باز شده و علت دقیق توقف (مثلا ً:  بارندگی شدید، سرعت باد بالای ۴۰ کیلومتر بر ساعت، دستور کارفرما) را نمایش می‌دهد
	تقویم حرارتی (Heatmap Calendar)

	4
	تحلیل تأخیرات مجاز (Claim Management)
	شمارنده‌ای که به صورت خودکار تعداد روزهای توقف مجاز (ناشی از آب و هوا یا دستور کارفرما) را محاسبه و لیست می‌کند. این ویجت ابزار اصلی برای تهیه مستندات ادعای تأخیر است. ( مدیر باید بر اساس نوع قرارداد پروژه تنظیمات را انجام دهد مثلا دمای زیر 5 درجه جز تاخیرات مجاز است یا بارندگی جز تاخیرات مجاز است )
	کارت عددی بزرگ + جدول جزئیات

	5
	نمودار پیشرفت تجمعی (S-Curve)
	مقایسه دو نمودار خطی : پیشرفت برنامه‌ای  (Baseline)، پیشرفت واقعی (Actual) و این نمودار به صورت بصری آینده پروژه را پیش‌بینی می‌کند. (مدیر باید برنامه زمانبندی را بر اساس وابستگی عملیات تنظیم کند )
	نمودار خطی دو‌گانه

	6
	جدول فعالیت‌های انجام شده
	لیست کامل فعالیت‌هایی که این در بازه زمانی انتخابی انجام داده، به همراه درصد پیشرفت و وضعیت کیفی و نام پیمانکار و حجم انجام شده
	جدول هوشمند و قابل فیلتر

	7
	جدول پیمانکاران فعال
	لیست کامل پیمانکاران که در بازه زمانی انتخابی در پروژه فعال بودند ، به همراه نفر- ساعت
	

	8
	هشدارها و ریسک‌های فعال
	یک فید پویا از مهم‌ترین هشدارهای طبقه‌بندی شده : ایمنی (حوادث)، کیفیت (عدم انطباق‌های بحرانی)، قراردادی (مکاتبات کلیدی پاسخ داده نشده) و اجرایی (موانع حل نشده در مسیر بحرانی).
	فید هشدار هوشمند (Smart Alert Feed)

	9
	وضعیت مکاتبات کلیدی
	یک نمودار قیفی که وضعیت تمام مکاتبات را نشان می‌دهد (مثلاً: ۵۰ جدید، ۲۰ در حال پیگیری، ۱۰۰ بسته شده). در کنار آن، لیستی از مکاتبات باز که موعد پاسخ آن‌ها گذشته است  (Overdue) نمایش داده می‌شود.
	نمودار قیفی (Funnel Chart) + لیست هشدار

	10
	سلامت زنجیره تأمین
	خلاصه‌ای از وضعیت مصالح: تعداد سفارشات در انتظار، هشدارهای کمبود موجودی و مصالح وارده و خروجی پروژه
	کارت‌های خلاصه وضعیت

	11
	جلسات و تصمیمات کلیدی
	لیستی از آخرین جلسات ثبت شده و تصمیمات مهم اتخاذ شده در آن‌ها برای پیگیری سریع توسط مدیریت ارشد
	جدول خلاصه جلسات (Meeting Digest)

	12
	تقویم رویدادهای پروژه
	یک تقویم جامع که تمام بازدیدها، جلسات و دستور کارهای مهم را به صورت یکجا نمایش می‌دهد
	نمایش تقویمی (Calendar View)



۲. تب 1 : تحلیل جامع پیمانکاران و نیروی انسانی
فیلترها : پروژه ، تاریخ 
	ردیف
	[bookmark: _Hlk210589177]ویجت (Widget)
	هدف و تشریح
	نوع نمودار / نمایش

	1
	وضعیت قراردادی پیمانکار
	وضعیت قراردادی اسناد ، صورت وضعیتها و اطلاعات ثبت شده در وابستگی پیمانکاران
	هد صفحه

	2
	خلاصه عملکرد پیمانکار
	کارت‌هایی شامل: مجموع نفر-ساعت، تعداد نیروی فعال (میانگین)، تعداد موانع ثبت شده و درصد فعالیت‌های تکمیل شده
	کارت‌های KPI

	3
	روند نیروی انسانی در طول زمان
	نموداری که تعداد روزانه متخصصین، کارگران و مجموع نفر-ساعت را برای پیمانکار منتخب نشان می‌دهد
	نمودار خطی چندگانه

	4
	جدول فعالیت‌های انجام شده
	لیست کامل فعالیت‌هایی که این پیمانکار در بازه زمانی انتخابی انجام داده، به همراه درصد پیشرفت و وضعیت کیفی
	جدول هوشمند و قابل فیلتر

	5
	تحلیل موانع و مشکلات
	لیستی از تمام موانعی که توسط این پیمانکار یا برای فعالیت‌های او ثبت شده است
	جدول تحلیلی موانع

	6
	نقشه حرارتی عملکرد روزانه
	یک تقویم که شدت فعالیت (مجموع نفر-ساعت) پیمانکار را در هر روز با گرادیان رنگ نشان می‌دهد
	تقویم حرارتی (Heatmap)



۳. تب 2 : مدیریت جامع ماشین‌آلات و تجهیزات
فیلترها : پروژه ، تاریخ ، نوع ماشین (جرثقیل ، دریل و ...) ، نوع مالکیت (استیجاری ، شرکتی)
	ردیف
	ویجت (Widget)
	هدف و تشریح
	نوع نمودار / نمایش

	1
	جدول وضعیت ناوگان (Fleet Status)
	لیست کامل ماشین‌آلات فعال در پروژه به همراه وضعیت لحظه‌ای، اپراتور، ساعت شمار فعلی و نوع مالکیت
	جدول جامع و پویا

	2
	تحلیل اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)
	نموداری که برای هر دستگاه یا کل ناوگان، درصد زمان کارکرد ، بیکاری و توقف (خرابی) را نمایش می‌دهد
	نمودار میله‌ای تجمیعی ۱۰۰٪

	3
	تحلیل ریشه‌ای علل توقف (Downtime RCA)
	دسته‌بندی دلایل خرابی‌ها (برگرفته از توضیحات) برای شناسایی مشکلات تکرارشونده
	نمودار پارتو  (Pareto Chart)

	4
	روند کارکرد ناوگان در طول زمان
	نموداری که مجموع ساعات کارکرد کل ماشین‌آلات را به صورت روزانه نشان می‌دهد
	نمودار خطی

	5
	هزینه‌سنجی مالکیت در مقابل اجاره
	مقایسه مجموع ساعات کارکرد ماشین‌آلات شرکتی در برابر استیجاری
	نمودار دایره‌ای (Pie Chart)

	6
	لیست ماشین‌آلات بیکار (Idle Assets)
	شناسایی ماشین‌آلاتی که بیشترین ساعات بیکاری را داشته‌اند تا برای انتقال یا بهینه‌سازی آن‌ها تصمیم‌گیری شود
	جدول رتبه‌بندی شده

	7
	لاگ تعمیرات و نگهداری
	جدولی از تمام توضیحات مرتبط با خرابی و تعمیرات برای هر دستگاه
	لاگ متنی قابل جستجو

	8
	توزیع کارکرد بر اساس نوع ماشین
	نموداری که نشان می‌دهد کدام دسته از ماشین‌آلات (مثلاً خاک‌برداری، بالابر) بیشترین استفاده را داشته‌اند
	نمودار درختی (Treemap)



۴. تب 3 : کنترل پیشرفت، کیفیت و عملیات
فیلترها : پروژه ، تاریخ ، فیلتر بر اساس وابستگی عملیات
	ردیف
	ویجت (Widget)
	هدف و تشریح
	نوع نمودار / نمایش

	1
	جدول جامع فعالیت‌ها (Activities Log)
	لیست تمام فعالیت‌های گزارش شده با جزئیات کامل: درصد پیشرفت، وضعیت کیفی، حجم کار انجام شده و ارتباط با مسیر بحرانی
	جدول پیشرفته

	2
	تحلیل واریانس برنامه (Schedule Variance)
	مقایسه درصد پیشرفت واقعی با برنامه‌ای برای هر فعالیت و شناسایی فعالیت‌های با تأخیر (بر اساس وابستگی عملیات)
	جدول با ستون‌های انحراف

	3
	داشبورد کنترل کیفیت (QC Dashboard)
	نمودارهایی برای نمایش نتایج بازرسی‌ها (تایید/رد/نیازمند اصلاح) و دسته‌بندی دلایل عدم انطباق.
	نمودار دونات + نمودار میله‌ای

	4
	روند پیشرفت هفتگی
	نموداری که نشان می‌دهد در هر هفته چند درصد به پیشرفت فیزیکی کل پروژه اضافه شده است
	نمودار میله‌ای

	5
	تحلیل فعالیت‌های مسیر بحرانی
	تمرکز ویژه بر فعالیت‌های Critical Path و نمایش وضعیت، موانع و پیشرفت آن‌ها
	جدول اختصاصی

	6
	گالری تصاویر پیشرفت
	نمایش تصاویر پیوست شده به فعالیت‌ها، قابل فیلتر بر اساس تاریخ و ناحیه پروژه
	گالری تصاویر

	7
	تحلیل دلایل عدم پیشرفت
	با تحلیل هوشمند، دلایل اصلی کندی یا توقف فعالیت‌ها را شناسایی می‌کند (مثلاً کمبود مصالح، نقص در نقشه، شرایط جوی)
	نمودار درختی (Treemap)

	8
	حجم کار انجام شده بر اساس واحد
	نمایش مجموع حجم کارهای انجام شده بر اساس واحد (متر مکعب بتن، کیلوگرم آرماتور، ...).
	جدول تجمعی

	9
	نقشه پیشرفت WBS
	نمای گرافیکی از ساختار شکست کار که هر بخش با رنگی متناسب با درصد پیشرفت نمایش داده می‌شود
	نمای درختی گرافیکی




5. تب 4 : مدیریت جامع مصالح و زنجیره تأمین (Materials & Supply Chain)
فیلترها : پروژه ، تاریخ ، تامین کننده ، ورودی ، خروجی ، تحویل دهنده ، تحویل گیرنده ، نوع مصالح یا تجهیزات
	ردیف
	ویجت (Widget)
	هدف و تشریح
	نوع نمودار / نمایش

	
	داشبورد موجودی انبار (Inventory Status)
	نمایش سطح موجودی لحظه‌ای برای مصالح استراتژیک، به همراه نقطه سفارش و هشدارهای "کمبود" یا "مازاد"
	گیج‌های خطی (Linear Gauges)

	
	لیست تأمین‌کنندگان
	لیست تأمین‌کنندگان 
	جدول 

	
	دفتر کل تراکنش‌های مصالح (Materials Ledger)
	سه جدول جامع  با قابلیت جستجو و فیلتر که تمام رکوردهای ورود، مصرف و خروج مصالح را به تفکیک ثبت می‌کند با نشان دهنده تحویل گیرنده ، تحویل دهنده ، تاریخ تحویل ، تامین کننده و سایر اطلاعات
	جدول هوشمند (Smart Table)

	
	سیستم ردیابی بچ مصالح (Batch Traceability)
	قابلیت جستجوی یک شماره بچ (`batch_number`) خاص و مشاهده تاریخ ورود، محل انبارش و فعالیتی که در آن مصرف شده است.
	جدول ردیابی




